

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成29年 3月21日

計画の名称	千早赤阪村流域関連公共下水道事業計画 (その2) (防災・安全)										重点配分対象の該当						
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)			交付対象	千早赤阪村												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長寿命化計画に基づき、小吹台地区のマンホール蓋を交換することにより、騒音やスリップ等による交通障害など村民生活への悪影響を避け、良好な環境を創造する。</li> </ul>																
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長寿命化計画に基づき、小吹台地区のマンホール蓋の改築実施率を45.0% (平成27年度当初) から100% (平成29年度末) に向上させる。</li> </ul>																
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考						
						当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H29末)									
	小吹台地区のマンホール鉄蓋の改築実施率 (%) = 改築実施済み鉄蓋数 (143 (平成26年度末予定)) (個) ÷ 計画対象鉄蓋数 (318個)					45.0%	100.0%	100.0%									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)		350万円	A	350万円	B	C	D	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)								
<b>交付対象事業</b>																	
<b>A1 下水道事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A1-1	下水道	一般	千早赤阪村	直接	-	大井処理区 長寿命化計画実施	鉄蓋交換175個	千早赤阪村						35	-	策定済	長寿命化
小計 (下水道事業)												35					
<b>B 関連社会資本整備事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
<b>C 効果促進事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
<b>D 社会資本整備円滑化地籍整備事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	6	5	1.8		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0.9		
交付額 (c=a+b)	6	5	0.9		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	6	5	0.9		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-		

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。

計画の名称	千早赤阪村流域関連公共下水道事業計画(その2)(防災・安全)		交付対象	千早赤阪村
計画の期間	平成27年度～平成29年度(3年間)			



# 千早赤阪村公共

S=1:10,0

河南町

富田林市

大和川下流域下水道  
千早赤阪幹線

大和川下流域下水道千早赤阪幹線終点  
◎ 小吹台中継ポンプ場


凡 例	
処理区域界	-----
下水道法による事業計画	-----
市街化区域	-----
環境基準区域	-----
流域下水道幹線	←-----
都市計画区域	-----
自然公園区域	-----
基幹事業	-----

**【基幹事業】**  
A1-1 大井処理区 長寿命化計画実施

事業名	大和川水域 千早川
環境基準区域指定	B
達成期間	イ

(参考様式3) (参考拡大図面)

計画の名称	千早赤阪村流域関連公共下水道事業計画 (その2) (防災・安全)		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)	交付対象	千早赤阪村



凡 例	
基幹事業	●

# 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称:千早赤阪村流域関連公共下水道事業計画(その2)(防災・安全) 事業主体名:千早赤阪村

チェック欄

<b>I. 目標の妥当性</b>	
<b>①基本方針・上位計画等との適合等</b>	
(1)基本方針と適合している。	○
(2)上位計画等と整合性が確保されている。	○
<b>②地域の課題への対応</b>	
(1)地域の整備の状況等、現状分析が適切になされている。	○
(2)地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
<b>II. 計画の効果・効率性</b>	
<b>③目標と事業内容の整合性等</b>	
(1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
(2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
(3)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
<b>④事業の効果</b>	
(1)十分な事業効果が確認されている。	○
<b>III. 計画の実現可能性</b>	
<b>⑤円滑な事業執行の環境</b>	
(1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
<b>⑥地元の機運</b>	
(1)継続的な事業展開が見込まれる。	○