

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	千早赤阪村流域関連公共下水道事業（その3）													
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	千早赤阪村													
計画の目標	・水分・二河原辺地区の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度当初		令和3年度末
1	下水道処理人口普及率77.5%（令和元年度末予定）から78.6%（令和3年度末）に増加させる。			
	下水道（汚水）処理人口普及率（%）	78%	%	79%
	整備区域内人口（3,954人（令和元年度末予定））÷行政人口（5,101人（令和元年度末予定））			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業


基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	千早赤阪村	直接	千早赤阪村	管渠(汚水)	新設	大井処理区汚水管渠	アスファルト舗装及びコンクリート舗装工 A=966㎡	千早赤阪村						8	-	
											小計						8		
											合計						8		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 千早赤阪村都市整備課内において実施後、パブリックコメントを実施	事後評価の実施時期 令和4年度
	公表の方法 本村ホームページ、村の公共施設で閲覧
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道整備を促進したことにより、下水道処理人口普及率が1.5%増加し、良好な生活環境を図る目的を達成することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	79%
	最終実績値	79%

計画の名称	千早赤阪村流域関連公共下水道事業計画 (その3)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和3年度 (2年間)	交付対象	千早赤阪村



千早赤阪村公共

S=1:10,0

河南町

富田林市

【基幹事業】
A07-001 大井処理区污水管渠


大和川下流域下水道千早赤阪幹線終点
◎ 小吹台中継ポンプ場

凡 例	
処理区域界	-----
下水道法による事業計画	-----
市街化区域	-----
環境基準区域	-----
流域下水道幹線	←-----
都市計画区域	-----
自然公園区域	-----
基幹事業	-----

環境基準名	大和川水城 千早川
環境基準の類型指定	B
達成期間	イ

(参考様式3) (参考拡大図面)

計画の名称	千早赤阪村流域関連公共下水道事業計画 (その3)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和3年度 (2年間)	交付対象	千早赤阪村



【基幹事業】
A07-001 大井処理区污水管渠

凡	例
基幹事業	