
資料８

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

① ② ③ ④ ⑤

策
定

今後のスケジュール（案）について

平成28年度平成25年度

庁舎建設検討委員会

パブリックコメント

建設基本計画

平成26年度 平成27年度

プ
ロ
契
約

入
札
契
約

完
了
移
転
供
用

用地取得・造成

基本設計

実施設計

建築工事

供用開始


