

## 今後のスケジュール（案）

- |           |   |
|-----------|---|
| 1月22日     | 庁舎建設検討委員会（住民代表）<br>・候補地選定（案）及び住民アンケート実施 |
| 1月23日     | 庁舎建設特別委員会（村議会）<br>・候補地選定（案）及び住民アンケート実施  |
| 2月10日～12日 | 住民説明会の実施（旧小学校区）                         |
| 2月17日～27日 | 住民アンケートの実施（10日間）<br>・3つの代替案の選定          |
| 2月28日～    | 住民アンケート単純集計                             |
| 3月中旬      | 庁舎建設特別委員会（村議会）<br>・住民アンケート結果及び候補地決定報告   |